

Администрация Гурьевского муниципального округа
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 28.02.2022 г.

№ 115

г. Гурьевск

Об утверждении муниципального плана-графика
перехода на обновленные федеральные
государственные образовательные стандарты

В связи с осуществлением с 01.09.2022 г. перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, утвержденные приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286, и федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, утвержденные приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить органом, координирующим подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, муниципальный координационный совет по введению федеральных государственных образовательных стандартов в общеобразовательных организациях Гурьевского муниципального округа (приказ Управления образования от 03.06.2010 г. № 269, с изм. и дополнениями; приказ Управления образования от 01.09.2021 г. № 380/1).
2. Утвердить муниципальный план-график перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования в Гурьевском муниципальном округе на 2021-2022 г.г. в новой редакции (приложение).
3. Павловец О. М., начальнику отдела муниципальной образовательной политики и содержания образования Управления образования,
 - довести муниципальный план-график до сведения руководителей общеобразовательных организаций;
 - организовать работу по реализации плана-графика на муниципальном уровне.

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий, определенных в плане-графике перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования в Гурьевском муниципальном округе на 2021-2022 г.г. в рамках полномочий общеобразовательных организаций.

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на Павловец О. М., начальника отдела муниципальной образовательной политики и содержания образования Управления образования.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования



А.В. Синкина

Павловец О. М.,
5-16-69

**Муниципальный план-график
перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования в Гурьевском муниципальном округе на 2021-2022 г.г.**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое и организационное сопровождение			
1	Корректировка Положения о муниципальном координационно-методическом совете введения федеральных государственных образовательных стандартов в аспекте перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования	Сентябрь 2021 г.	Управление образования
2	Назначение муниципального координационного совета по введению федеральных государственных образовательных стандартов в общеобразовательных организациях Гурьевского муниципального округа органом, координирующим подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 г.	Управление образования
3	Организация участия МБОУ «Урская СОШ» в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС НОО («Математика» в 1 классе) и региональной апробации мониторинга эффективности деятельности классных руководителей	С 15 сентября 2021 г.	Управление образования, МБОУ «Урская СОШ»
4	Координация деятельности общеобразовательных организаций по введению обновленных ФГОС на уровне муниципалитета	В течение 2021-2022 гг.	Управление образования
5	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных	В течение 2021-2022 гг.	Управление образования

достижений учащихся			
6	Обобщение и распространение опыта деятельности пилотной школы по апробации примерных основных образовательных программ ФГОС НОО и мониторинга эффективности деятельности классных руководителей	Август 2022 г.	Управление образования, МБОУ «Урская СОШ»
7	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль, июнь, август 2022 г.	Управление образования, общеобразовательные организации
8	Разработка основных образовательных программ НОО и ООО	До начала 2022-2023 уч.г.	Общеобразовательные организации
9	Рассмотрение актуальных вопросов перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования в 2022 г.	Постоянно на совещаниях руководителей ОО	Управление образования
Методическое обеспечение			
1	Участие в вебинарах Минпросвещения России, Министерства образования Кузбасса, ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по вопросам перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования в 2022 г.	Постоянно	Управление образования, общеобразовательные организации
2	Отчет МБОУ «Урская СОШ» об участии в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС НОО («Математика» в 1 классе)	Январь, май 2022 г.	МБОУ «Урская СОШ»
3	Семинар для заместителей руководителей ОО по УВР, заместителей руководителей ОО по ВР, учителей 1-ых классов общеобразовательных «Введение обновленных ФГОС НОО и ООО в 1-х и 5-х классах в 2022 – 2023 учебном году»	Апрель 2022 г.	Управление образования, МБОУ «Урская СОШ»
4	Семинар для руководителей и заместителей руководителей ОО по УВР «Школа устойчивого развития: восхождение к	Ноябрь 2021 г.	Управление образования, МБОУ «СОШ № 25 г. Салаира»

	профессионализму»		
5	Совещание с заместителями руководителей ОО «Особенности обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»	Январь 2022 г.	Управление образования
6	Размещение на информационных ресурсах нормативных документов, информационно-методических материалов, материалов из опыта работы педагогов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2021-2022 г.г.	Управление образования, общеобразовательные организации
Кадровое обеспечение			
1	Анализ кадровой ситуации, определение основных направлений деятельности по повышению квалификации и переподготовке педагогов	Август 2021 г.	Управление образования, общеобразовательные организации
2	Координация деятельности по обеспечению готовности педагогов к переходу на ФГОС	В течение 2021-2022 г.г.	Управление образования
3	Обеспечение повышения квалификации по вопросам ФГОС учителей начальных классов, учителей 5-х классов, руководителей и заместителей руководителей ОО	В течение 2021-2022 г.г.	Управление образования
4	Формирование кадрового состава (учителя начальных классов, учителей 5-х классов)	Август 2021 г.	Общеобразовательные организации
5	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам ФГОС начального и общего образования	Август-сентябрь 2021 г.	Общеобразовательные организации
6	Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС НОО и ООО	Август-сентябрь 2021 г.	Общеобразовательные организации
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО			
1	Анализ материально-технического обеспечения ОО в части готовности к переходу на ФГОС	В течение 2021-2022 уч.г.	Управление образования, общеобразовательные организации
2	Создание материально-технических условий, соответствующих ФГОС НОО и ООО	В течение 2021-2022 уч.г.	Общеобразовательные организации